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MEMO 
 

 

Aan Gemeenteraad Almelo 

 

Betreft Toezeggingen oordeelsvormend beraad Stadskade 

 20 januari 2026 

  

Datum 23-01-2026 

 

 

In het oordeelsvormend beraad van 20 januari 2026 zijn vragen gesteld over Stadskade. Er is 

toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Er is toegezegd om de (huur)opbrengsten van de bestaande panden in de Stadskade in beeld te 

brengen. 

Binnen het plangebied bevinden zich een aantal panden die particulier worden verhuurd door de 

gemeente Almelo. De opbrengsten die hieruit voortkomen bestaan voornamelijk uit 

gebruikersvergoedingen. Over het afgelopen jaar bedroegen de totale particuliere inkomsten – 

bestaande uit zowel gebruikersvergoedingen als huuropbrengsten € 13.704. 

 

Er is toegezegd om de fasering van het plan in beeld te brengen. 

Op verzoek van de gemeenteraad is voor het stedenbouwkundig plan Stadskade een globale, 

indicatieve planning op hoofdlijnen opgesteld. Deze planning ziet op de volledige doorlooptijd van 

de voorbereiding tot en met de realisatie van de (deel)projecten binnen het plangebied. 

 

De totale doorlooptijd van het project bedraagt indicatief circa tien jaar. Deze planning is 

nadrukkelijk bedoeld als richtinggevend en kan gedurende de uitvoering bijgesteld worden op 

basis van voortschrijdend inzicht (bijvoorbeeld resultaten onderzoeken), besluitvorming en externe 

omstandigheden.  

 

Parallel aan de uitvoering van deze planning wordt gestart met de voorbereidingen voor het 

ontwerp van het omgevingsplan. De bijbehorende omgevingsplanprocedure zal gelijktijdig 

opgestart worden. Nadat het omgevingsplan onherroepelijk is geworden, kan pas worden gestart 

met de daadwerkelijke realisatie van de (deel)projecten binnen het Stadsblok. 

 

Met deze memo informeren wij u over de planning op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de 

Stadskade en zal inzicht geven in: 

• de voorgestelde fasering van de gebiedsontwikkeling; 

• een indicatieve doorlooptijd; 

De planning heeft een informerend karakter en dient als richtlijn voor de verdere uitwerking per 

fase. 
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Indicatieve planning en fasering 

De totale doorlooptijd van de ontwikkeling van de Stadskade wordt geraamd op circa 10 jaar. De 

fasering is mede afhankelijk van eigendomssituatie, technische randvoorwaarden (met name het 

Havenblok en havenpassage) en marktdynamiek. De gebiedsontwikkeling Stadskade wordt 

gekenmerkt door een belangrijke mate van volgtijdelijkheid van de deelprojecten, wat van invloed 

kan zijn op de totale doorlooptijd. 

De belangrijkste fasen zijn hieronder samengevat. 

Fase 
Planning 

(indicatief) 
Kernactiviteiten 

I Jaar 0 – 3 Voorbereiding, onderzoeken 

II Jaar 2 - 5 Sloop ANWB, Transformatie Havenpassage 

III Jaar 3 – 5 Sloop voormalige ABN Amro, bouw eerste woningen 

IV Jaar 6 – 10 
Stadsbaken + ANWB-locatie + Nieuw woonblok Westzijde en 

inrichting openbare ruimte  

Vervolg Jaar 10 ev. Herontwikkeling panden Sint Joseph en afronden openbare ruimte 

 

 


